

宁波市江北区发展和改革局文件

北区发改评〔2022〕16号

关于2022年G228国道（丹东线）江北段 （K3705+281-K3714+417）提升工程 项目概算的评审意见

宁波市江北区公路管理段：

根据《江北区政府投资项目管理办法》（北区政办发〔2020〕63号）及《关于同意2022年G228国道（丹东线）江北段（K3705+281-K3714+417）提升工程项目建议书的批复》（北区发改基〔2021〕55号）的有关精神，我评审中心依据你段于2022年3月23日提供的本项目初步设计文件及概算书，委托宁波德信工程管理有限公司协审，于2022年3月23日进行了现场踏勘，4月2日召开了评审会议，对2022年G228国道（丹东线）江北段（K3705+281-K3714+417）提升工程（项目代码：2112-330205-04-01-295670）初步设计文件及项目概算进行了评审。评审意见如下：

一、评审内容

本项目原为江北连接线东西向道路，起点接慈城连接

线，起点桩号为 K3705+281，向西上跨绕城高速公路，经虹星村下穿杭州湾南接线高速公路，经杨陈村、黄山村、龚冯村与余姚古乍线相接，终于 K3714+417 路线全长 9.136km。

本次评审主要包括设计范围内的路面大中修、桥梁维修及其附属设施修复完善等。

二、评审依据

- 1、本项目初步设计文件及相应的工程概算书；
- 2、2005 版《浙江省公路养护工程预算编制办法》等；
- 3、2022 年 2 月份《宁波市交通建设工程主要材料价格信息》等；
- 4、其他有关文件和资料。

三、评审说明

1、本项目初步设计经审核后请作进一步优化，华汇工程设计集团股份有限公司出具的设计优化意见作为参考；

2、本次投资概算评审的重要依据之一是初步设计文本，工程数量的计算按设计方案图纸计算。由于初步设计阶段设计深度与施工图设计深度不同，在施工图设计阶段可能有所变化，相应工程造价会存在差异；

3、养护工程管理等按照《浙江省公路养护工程预算编制办法》(2005 版)一级公路标准调整计入；

4、设计、勘察测量费等按合同数计入；

5、预备费按费率 3%计入。

四、评审结论

经评审，2022 年 G228 国道（丹东线）江北段

(K3705+281-K3714+417)提升工程项目概算总投资由11995.71万元核定为11640.40万元。其中公路养护工程费为10537.55万元，公路养护工程其他费为763.80万元，预备费为339.04万元。详见附件。

附件：宁波德信工程管理有限公司出具的本项目初步设
优化及概算审核报告书。

江北区发展和改革局
2022年4月8日



项目概算审核汇总表

工程名称: 2022年G228国道(丹东线)江北段(K3705+281-K3714+417)提升工程

目	工程或费用名称	送审金额 (元)	审核金额 (元)	核增(元)	核减(元)	净核减(元)	备注
一	第一部分公路养护工程费	106608979	105375533	1241947	2475393	1233446	
1	路基工程	3931111	2973942	0	957168	957168	
2	路面工程	87067623	87522733	1078960	623850	-455110	
3	桥涵工程	8710435	8322462	61824	449796	387972	
4	沿线设施	6043359	5927456	88675	204578	115903	
5	绿化工程	190453	202940	12488	0	-12488	
6	临时工程	666000	426000	0	240000	240000	
二	第三部分公路养护工程其他费用	9854186	7638052	0	2216134	2216134	
1	养护工程管理费	2757001	2205208	0	551793	551793	
1.1	养护工程管理经费	2223956	2205208	0	18748	18748	
1.2	设计文件审查费	533045	0	0	533045	533045	
2	养护工程监理费	2132180	2107511	0	24669	24669	
3	养护工程前期工作费	4389005	2749333	0	1639672	1639672	
3.1	工程工可费、设计费、勘察测量费	3975425	2328082	0	1647343	1647343	按合同数
3.2	项目建议书	105000	105000	0	0	0	按送审数暂列
3.3	招标代理费	308580	316251	0	-7671	-7671	
4	交通协管员费用	576000	576000	0	0	0	
三	第一、二、三部分费用合计	116463165	113013585	0	3449580	3449580	
四	第四部分预留费用	3493895	3390408	0	103487	103487	
1	工程造价上涨预留费	0	0	0	0	0	
2	预备费	3493895	3390408	0	103487	103487	
五	公路养护工程概算总费用	119957060	116403993	1241947	4795015	3553068	
	按万元为单位	11995.71	11640.40	124.19	479.50	355.31	