

宁波市江北区发展和改革委员会文件

北区发改基〔2022〕21号

关于同意江北区 2022 年北外环以北 排水设施检测修复项目实施方案的复函

宁波市江北区综合行政执法局：

你局《关于要求批复江北区 2022 年北外环以北排水设施检测修复项目实施方案的函》（北区综执函〔2022〕4 号）收悉。经研究，原则同意江北区 2022 年北外环以北排水设施检测修复项目实施方案（项目代码：2201-330205-04-01-408026）。具体内容批复如下：

一、项目实施范围与内容

北外环以北庄桥、洪塘、前江、慈城等涉农片区共约 100 公里市政公共排水管网的检测及零星点修，以及 2021 年项目剩余未修复病害的闭环整治修复。

二、项目总投资及资金来源

项目估算总投资约 6089 万元，其中工程费用约 4380 万元，工程建设其他约 1419 万元，预备费约 290 万元。

项目资金来源：区财政统筹安排。

浙江政务服务网
投资在线平台 工程审批系统

三、项目实施计划及周期

检测项目计划 2022 年 4 月份开工，修复项目计划 7 月份开工，项目建设周期约 5 个月。

四、项目招标方案

项目施工招标方式为公开招标，招标组织方式为委托招标，勘查设计、监理、全过程工程咨询招标按相关规定执行。

接文后，请抓紧组织项目实施。

此复。

附件：项目投资估算表

江北区发展和改革局

2022 年 2 月 8 日

附件：

项目投资估算表

项目名称：江北区 2022 年北外环以北排水设施检测修复项目

序号	项目名称	费用 (万元)	技术经济指标			备注
			单位	数量	指标(元)	
一	工程费用	4380.00				
1	修复施工	4380.00				
1.1	管网修复点位	4200.00	处	6000	7000	包括开挖和非开挖修复
1.2	井座修复	180.00	座	300	6000	
二	工程建设其它费	1418.72				
1	检测费用	1000.00				
1.1	排水设施检测	700.00	米	100000	70	包括封堵、降水、清淤
1.2	数据测绘	100.00	米	100000	10	
1.3	零星非开挖点修	200.00	处	500	4000	
2	建设管理费	198.08				
2.1	建设单位管理费	56.32	项	1		浙江省建设工程其他费用定额(2018版)
2.2	建设管理其他费	62.62	项	1		
2.3	工程监理费	79.15	项	1		
3	勘察设计费	150.64	项	1		
4	交通组织费	70.00	项	1		暂定
三	预备费	289.94	项	1		(一+二)*5%
四	工程总投	6088.66				一+二+三

抄送：区财政局、区审计局。

宁波市江北区发展和改革委员会

2022年2月8日印发

